CRONOGRAMA MÍNIMO DE ACTIVIDADES DE LOS PROYECTOS PRIORITARIOS DE MEJORA O MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE CONTRATACIONES PÚBLICAS DE MÉXICO 2018-2019

	Actividad o proyecto
	Fecha de inicio
	Fecha estimada de termino
	Hitos 2018-2019

	
	
	
	1° semestre 2018
	2° semestre 2018
	1° semestre 2019
	2° semestre 2019

	Continuar difundiendo información sobre el ciclo de las contrataciones públicas con base en el  Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas.
	01-07-2015
	-
	-
	Mantener actualizada la información que se difunde a través del portal de “Contrataciones Abiertas del Gobierno de la República”, (https://www.gob.mx/contratacionesabiertas/home#!/), así como incorporar información adicional del ciclo completo de las contrataciones públicas a través de soluciones tecnológicas que permitan su incorporación en formato de datos abiertos. 



	Implementar las recomendaciones para la modernización de CompraNet, establecidas en el “Estudio del Sistema Electrónico de Contratación Pública de México, Rediseñando CompraNet de Manera Incluyente” elaborado por la OCDE.
	09-01-2018
	-
	-
	Implementar las 14 recomendaciones de corto plazo.
	Realizar y/o coordinar las acciones necesarias para implementar las 14 recomendaciones de mediano y 6 de largo plazos, con el fin último de contar con un sistema electrónico de contratación pública totalmente transaccional de todo el ciclo de la contratación pública, es decir, comprendiendo la planeación, el procedimiento de contratación y la ejecución de los contratos.

	Celebración y administración de un Nuevo Contrato Marco en materia de Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC).
	29-06-2018
	31-10-2019
	Identificación de necesidades de software de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. 
	Celebración del Contrato Marco en materia de software de diversas funcionalidades,  para su entrada en vigor a partir del 1 de noviembre de 2018.
	Administración del nuevo Contrato Marco.



	Diseño e implementación del “Proyecto de Indicadores en material de contrataciones públicas”.
	05-04-2016
	31-08-2018
	Análisis de los resultados de la aplicación de la primera fase de la prueba piloto de los conjuntos de indicadores.
	Retroalimentación por parte de diversas áreas de la Secretaría de la Función Pública a la versión mejorada de los conjuntos de indicadores. 
	Implementación de la segunda fase de la prueba piloto de los indicadores.
	Análisis de los resultados de la aplicación de la segunda fase de la prueba piloto de los conjuntos de indicadores y atención a posibles áreas de oportunidad detectadas.

	Implementación de mecanismos para promover la coordinación y cooperación de la Secretaría de Función Pública con diferentes instancias gubernamentales para homologar políticas, normatividad y criterios que permitan contar con un sistema de contratación pública articulado a nivel nacional.
	18-07-2016
	30-11-2019
	Estudio para identificar los entes públicos con los que se llevarían a cabo los mecanismos de coordinación. 


	Análisis jurídico y contextual del instrumento jurídico idóneo como mecanismo de colaboración con las entidades federativas, con los demás poderes de la Unión y con los órganos constitucionales autónomos. 


	Establecer el canal de comunicación con las entidades federativas a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO) y con los entes públicos de los demás Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos. 
	Formalizar el o los instrumentos jurídicos de coordinación con las entidades federativas y  con los entes públicos de los demás Poderes de la Unión y órganos constitucionales autónomos, para dar inicio a los trabajos tendientes a la implementación del mecanismo que permita homologar las políticas, normatividad y criterios que permitan contar con un sistema de contratación pública articulado a nivel nacional.


